

**«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57  
на 2021 год на 2021– 2022 учебный год**

№	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».</li> <li>2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества.</li> <li>3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.</li> </ol>	ежегодно	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.
	Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57</li> <li>2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57</li> <li>3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57</li> <li>4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57</li> <li>5. Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества (издание</li> </ol>	Август-сентябрь 2020-2021 г.г	Заведующий Богданова В.В. Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.

			приказа).		
	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы.	Сентябрь 2021 г	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.	
		2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества.	Сентябрь 2021 г	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.	
		4. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд)	Сентябрь – октябрь 2021 г	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.	
	Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества	1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение ученической конференции. 4. Проведение классных часов. 5. Информирование на сайте школы. 6. Информирование внешней среды.  (все вместе или на выбор)	Сентябрь – октябрь 2021 г	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.	
2.	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о наставляемых	1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества.	Сентябрь – октябрь 2021 г	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта.</li> <li>3. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых.</li> </ol>		
		Формирование базы наставляемых	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.</li> </ol>	Сентябрь – октябрь 2021 г	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.
3.	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.</li> <li>2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.</li> <li>3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников.</li> </ol>	Сентябрь – октябрь 2021 г	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.
		Формирование базы наставников	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Формирование базы данных наставников из числ апедагогов.</li> </ol>	Сентябрь – октябрь 2021 г	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.
4.	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных Наставников	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы.</li> </ol>	Ноябрь 2021г	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.

		<p>Обучение наставников для работы с наставляемыми</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения.</li> <li>2. Издать приказ об организации и «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников.</li> <li>3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение.</li> </ol>	<p>Ноябрь 2021г</p>	<p>Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.</p>
--	--	--	---	---------------------	--

5.	Формирование наставнических пар / групп	Отбор наставников и наставляемых	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.</li> <li>2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.</li> <li>3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.</li> <li>4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы.</li> </ol>	Декабрь 2021г	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.
		Закрепление наставнических пар / групп	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».</li> <li>2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.</li> <li>3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника.</li> </ol>	Декабрь 2021г	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.
6.	Организация и осуществление работы наставнических пар / групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.</li> <li>2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.</li> <li>3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.</li> <li>4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.</li> <li>5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.</li> </ol>	Декабрь-апрель 2021-2022 г.г.	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.
		Организация	Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для		

		текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	промежуточной оценки	Апрель 2022 г.г	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.
7.	Завершение наставничества	Отчеты по итогам наставнической программы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.</li> <li>2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.</li> <li>3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.</li> </ol>	Май 2022 г	Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.
		Мотивация и поощрения наставников	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.</li> <li>2. Благодарственные письма партнерам.</li> <li>3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества»</li> <li>4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций-партнеров.</li> <li>5. Проведение школьного/регионального конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара".</li> </ol>	Май 2022 г	Заведующий Богданова В.В. Координатор Васильченко Н.А. куратор Тищенко Л.Н.

